



Progetto FENICE



STATO D'AVANZAMENTO

(al 4/5/2013)

Luca Romanelli

Coordinatore Rotary Progetto Fenice

MARIO ROSSI

Project manager progetto Fenice
ex allievo ITIS Montani

«le attività ed i costi»



Progetto FENICE



L'avanzamento delle attività



Progetto FENICE



Attività	0%	50%	100%
organizzativo-formativo-comunicative	[Progress bar from 0% to ~50%]		
di adeguamento "tecnologie abilitanti"	[Progress bar from ~50% to 100%]		

ID	Nome attività	Semestre 1, 2012		Semestre 2, 2012		Semestre 1, 2013		Semestre 2, 2013		Semestre 1, 2014		Semestre 2, 2014		Semestre 1, 2015		Semestre 2, 2015																				
		D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	D	G	F	M	A	M	G	L	A
1	Progetto "Fenice"	[Timeline bar from start to end]																																		
2	Att. 0.0 Definizione scenario e priorità attuative	[Timeline bar from start to end]																																		
3	Stile formativo	[Timeline bar from start to end]																																		
4	Att. 1.1 adeguamento mezzi di supporto alla formazione	[Timeline bar from start to end]																																		
5	Att. 1.4 stile formativo docenti	[Timeline bar from start to end]																																		
6	competenze innovative	[Timeline bar from start to end]																																		
7	Att. 2.3 nuove competenze tecnologiche allievi	[Timeline bar from start to end]																																		
8	Att. 2.4 accrescimento competenze docenti	[Timeline bar from start to end]																																		
9	competenze innovative	[Timeline bar from start to end]																																		
10	Att. 3.2 nuovi strumenti di comunicazione verso gli stakeholders	[Timeline bar from start to end]																																		
11	Att. 3.4 sistemi per massimizzare la comunicazione tra docente e discente (azione docenti)	[Timeline bar from start to end]																																		

3 anni
Continuità - Coerenza



Progetto FENICE



Attività pianificate	% av.to	Fatto	Da fare
Att.0.0 Definizione scenario e priorità attuative	60%	<ul style="list-style-type: none">• Questionari• Campione aziende da intervistare• Formazione di base docenti	Somministrazione questionari opinion leader Incontri con le imprese per somministrazione questionari Mappatura delle tecnologie abilitanti
Att.1.4 stile formativo docenti	5%	Presentato progetto regionale a valere sull'Asse IV Obiettivo Specifico h) del POR Marche FSE OB. 2 2007/2013	Formazione su metodologie didattiche interattive e orientate alla performance
Att.1.1 adeguamento mezzi di supporto alla formazione	25%	<ul style="list-style-type: none">• Acquisizione materiale tecnologico di base per vari indirizzi (Biennio, Elettronica, Telecomunicazioni, etc.)	Materiale tecnologico per le tecnologie abilitanti



Progetto FENICE



Attività pianificate	% av.to	Fatto	Da fare
Att.2.3 nuove competenze tecnologiche allievi	5%	Presentato progetto regionale a valere sull'Asse IV Obiettivo Specifico h) del POR Marche FSE OB. 2 2007/2013	Formazione sulle tecnologie abilitanti (attrezzature-metodologie e comunicazione)
Att.2.4 accrescimento competenze docenti	10%	Formazione connessa alle nuove attrezzature dei laboratori	Formazione ed elaborazione di moduli formativi sulle tecnologie abilitanti (attrezzature metodologie-project management e comunicazione)
Att.3.2 nuovi strumenti di comunicazione verso gli stakeholders	15%	<ul style="list-style-type: none">• Analisi degli strumenti comunicativi necessari per stakeholders• Progettazione del sito comunicativo del montani	<ul style="list-style-type: none">• Implementazione sito e altre piattaforme di comunicazione (es. giornalini, eventi ecc.)
Att.3.4 sistemi per massimizzare la comunicazione tra docente e discente (azione docenti)	5%	Presentato progetto regionale a valere sull'Asse IV Obiettivo Specifico h) del POR Marche FSE OB. 2 2007/2013	Percorsi formativo-esperienziali per il miglioramento delle interazioni docente-studente



Progetto FENICE



L'avanzamento dei costi



Progetto FENICE



Costi di progetto	Costo stimato
Svolgimento attività di progetto	300.000€
Acquisizione mezzi (tecnologie abilitanti)	200.000€
Sponsorizzazioni attuali (attività)	108.000€
Sponsorizzazioni attuali (mezzi)	88.500€
Sponsorizzazioni Totali	€196.500
Residuo (attuale) Attività	€192.000
Residuo (attuale) mezzi	€111.500
Residuo Totale	€303.500

Pacchetti finanziabili:

- Percorsi formativi per docenti su tecniche comunicative efficace
- Percorsi formativi per docenti sul Project management
- Percorsi formativi per i discenti sulla comunicazione e l'ascolto attivo
- Percorsi formativi per discenti su tecniche di lavoro di gruppo
- Analisi e mappatura delle tecnologie abilitanti la crescita e lo sviluppo imprenditoriale
- Acquisizione delle tecnologie abilitanti (attrezzature tecnologiche)
- Acquisizione delle tecnologie abilitanti (metodologie)
- Studio e sviluppo di nuovi canali comunicativi tra Istituto e stakeholders
- Percorsi formativi per l'avvicinamento dei discenti al mondo imprenditoriale (simulazioni esperienziali «Azienda-docente-discente»)



Progetto FENICE



***Grazie
per l'attenzione***